 დანართი  2 .   აქტივობების ბიუჯეტი  და დროის განრიგი
აქტივობების ბიუჯეტი
	[bookmark: _Hlk31289657]აქტივობა 
	განხორციელების დაწყება
	განხორციელების დასრულება 
	საერთო ღირებულება ლარებში 
	მონაწილეობა ლარებში
	სრიგპ-დან მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა პროცენტებში პროექტის საერთო ღირებულებასთან მიმართებაში
	თუ პროექტი მრავალწლიანია, გთხოვთ, წარმოადგინოთ სავარაუდო ჩაშლა წლების მიხედვით

	
	
	
	
	გრანტი სრიგპ-დან
	საკუთარი სახსრები
	სხვა დაფინანსება 
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	აქტივობა 1.
    თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები
	
1 აგვისტო
	
31 აგვისტო
	
30155,08
	
29250,43
	
904,65
	
	
            9,1 %
	
2020
	
	
	

	1.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა
	
1 აგვისტო
	
10 აგვისტო
	
17641,78
	
17112,52
	
529,26
	
	
	
	
	
	

	1.2  გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით
	
11 აგვისტო
	
20 აგვისტო
	
7515,94
	
7290,50
	
225,44
	
	
	
	
	
	

	1.3  გრუნტის დამუშავება ხელით
	
21 აგვისტო
	
31 აგვისტო
	
4875,82
	
4729,54
	
146,27
	
	
	
	
	
	

	აქტივობა 2
თავი II.  სამშენებლო სამუშაოები
	
1 სექტემბერი
	
30 სექტემბერი
	
105140,52
	
[bookmark: _GoBack]101986,30
	
3154,22
	
	
               43,2  %
	
2020
	
	
	

	2.1 პარკინგის მოწყობა

	
1 სექტემბერი
	
8 სექტემბერი
	
8321,38
	
8069,60
	
249,58
	
	
	
	
	
	

	
2.2  ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა 
	

9 სექტემბერი
	

13 სექტემბერი
	

57051,05
	

67506,87
	

2087,85
	
	
	
	
	
	

	
2.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა 
	


14 სექტემბერი
	


20 სექტემბერი
	


39768,08
	


29735,45
	


919,66
	
	
	
	
	
	

	აქტივობა 3.
სამშენებლო სამუშაოები

	1 ოქტომბერი
	31 ოქტომბერი
	148962,96
	144494,07
	4468,89
	
	                34,2 %
	2020
	
	
	

	3.1  ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის   მოწყობა
	

1 ოქტომბერი
	

13 ოქტომბერი
	

126212,21
	

122425,84
	

3786,37
	
	
	
	
	
	

	3.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა
	
14 ოქტომბერი
	
18 ოქტომბერი
	
1701,84
	
1650,78
	
51,06
	
	
	
	
	
	

	3.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების  მოწყობა
	19 ოქტომბერი
	22 ოქტომბერი
	16377,21
	15885,89
	491,32
	
	
	
	
	
	

	3.4  გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად
	

23 ოქტომბერი
	

31 ოქტომბერი
	

4671,70
	

4531,55
	

140,15
	
	
	
	
	
	

	


აქტივობა 4
	


1 ნოემბერი
	


30 ნოემბერი
	


44393,21
	


43061,41
	


1331,80
	
	                


13,5 %
	


2020
	
	
	

	4.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

	1 ნოემბერი
	30 ნოემბერი
	44393,21
	43061,41
	1331,80
	
	
	
	
	
	

	სულ
	
	
	328651,77
	318792,22
	98599,55
	
	              
	2020
	სულ
	
	



    დროის განრიგი 
	აქტივობა
	განხორციელების პერიოდი თვეებში. გთხოვთ, მიუთითეთ კონკრეტული თარიღები

	
	       აგვისტო
	    სექტემბერი
	     ოქტომბერი
	        ნოემბერი
	დეკემბერი

	აქტივობა 1   
ტენდერის გამოცხადება
	
	
	
	
	

	1.1 სატენდერო კომისიის შეკრება
	X
	
	
	
	

	1.2 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
	X
	
	
	
	

	1.3 სატენდერო დოკუმენტაციის სისტემაში განთავსება
	X
	
	
	
	

	1.4 შერჩევა-შეფასების ეტაპის განხორციელება
	X
	
	
	
	

	1.5 გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა
	X
	
	
	
	

	1.6  გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება
	X
	X
	
	
	

	აქტივობა 2.  მოსამზადებელი სამუშაოები

	
	
	
	
	

	2.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა

	
	X
	
	
	

	2.2  გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით

	
	X
	
	
	

	2.3 გრუნტის დამუშავება ხელით

	
	X
	
	
	

	
აქტივობა 3    სამშენებლო სამუშაოები
	
	
	
	
	

	3.1 პარკინგის მოწყობა
	
	X
	
	
	

	3.2  ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა 
	
	X
	
	
	

	
3.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა 
	
	X
	X
	
	

	3.4 ქვიშით ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობა
	
	X
	X
	
	

	აქტივობა 4
სამშენებლო სამუშაოები
	
	
	
	
	

	4.1  ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის   მოწყობა

	
	
	X
	
	

	4.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა

	
	
	                    X
	
	

	4.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების  მოწყობა

	
	
	                   X
	X
	

	
4.4  გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად

	
	
	                   


                   X
	


X
	

	
აქტივობა 5   
  ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

	
	
	
	
	

	5.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

	
	
	
	X
	

	აქტივობა 6
ზედამხედველობა და მიღება-ჩაბარება

	
	
	
	
	

	6.1 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება  ტენდერის საფუძველზე შერჩეული კომნპანიის მიერ
	
	X
	X
	X
	X

	6.2 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ
	
	X
	X
	X
	X

	6.3  ზედამხედველის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე  კომისიის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის  გაფორმება.
	
	
	
	X
	X

	6.4 დასრულებულ სამუშაოების შესახებ საერთო ანგარიშის მომზადება
	
	
	
	
	X


	სულ
	
	
	
	
	




